PROYECTOS FINALIZADOS PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2026.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Arq. Cecilia Medrano de Vides.

NO HAY PROYECTOS FINALIZADOS POR CONTRATO.

No.	No. Contrato.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones
1	122/2023	READECUACION DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS JUZGADOS DE PAZ, DE INSTRUCCIÓN Y DE LO CIVIL DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Carretera Troncal del Norte Km 12, Apopa, San salvador.	$1,113,152.28	180 dias calendario.Prorroga de 170 dias calendario. Nuevo tiempo de ejecucion sera de 350 dias calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ.	UNION CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ING. ANA GLADIS DELGADO RIVAS.	ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ.	30% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Estimacion N° 1 $ 71,616.98 Estimacion N°2 $ 38,651.47 Estimacion N°3 $ 33,922.69 Estimacion N° 4 $ 36,196.99 Estimacion N° 5 $ 61,395.84 Estimacion N°6 $ 131,550.68 Estimacion N° 7 $ 92,474.23 Estimacion N° 2 OC 2 $ 12,813.43 Estimacion N°1 OC 3 $ 173,963.55 Estimacion N°2 OC 3 $ 151,098.70 Estimacion N°3 OC 2 $ 64,076.52 Estimacion N° 8 $ 93,134.86. Estimacion N°3 OC 3 $914.00 Estimacion N° 4 OC 2 $ 900.71.	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantia de Buena Inversión de Anticipo, Garantia de Responsabilidad Civil.	Proyecto liquidado.

PROYECTOS POR LIBRE GESTION.

NO HAY PROYECTOS FINALIZADOS POR LIBRE GESTION.

No.	No. Orden de Compra o Contrato.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones

% DE AVANCE
100.0%
% DE AVANCE