

**LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2014.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

**PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVES DE CONTRATOS**

No.	No. Cnto.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE
-----	-----------	-------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	-------------------------------------	---	---------------	-------------	-----------	----------------	-------------

NO SE TIENEN EN EJECUCION.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

**PROYECTOS A TRAVES DE LIBRE GESTION**

No.	No. Ord. De Com.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	OBSERVACION.
1	34520	Cambio de Sellos y Empaques en Ventanas de Vidrio Fijo Edificio de Oficinas Administrativas y Juridicas de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador.	Centro de Gobierno san salvador.	\$46,971.49	45 días calendario.	Empleados y usuarios.	CONACTUAL, S.A. DE C.V.	Ing Martha Aida Barahona Lara.	N/A	Un solo pago.	N/A	Fiel Cumplimiento y Buena Obra.	N/A	55.00%